CAFE / PROPOSAL

運河沿いB案を、調査・交渉へ

喫茶つむぎ
2号店出店提案

投資決裁の前に、客数と工事額を確かめる

社内決裁用 / 8分の説明 / 計画上の仮定を含む

新店の顧客と、既存店との役割

平日の近隣客
仕事の合間の滞在

週末の来訪者
散歩・買い物の途中

↓ ↓

新店：落ち着いて滞在する場所
32席の計画。利用場面を調査して確かめる。

既存店：24席の日常使い

新店との役割が重なるだけにならないか、来店理由を聞く。

候補地の比較：B案は82点

5点満点 × 重み。仮置き評価のため現地調査で更新。

比較項目・重み	A 駅前	B 運河沿い
滞在しやすさ 30%	4 / 5	**5 / 5**
通行量 25%	**5 / 5**	3 / 5
賃料 20%	3 / 5	**5 / 5**
視認性 15%	**4 / 5**	3 / 5
運営のしやすさ 10%	4 / 5	4 / 5
	81点 / 賃料28万円	**82点 / 賃料18万円**

損益分岐は、一日60人

42.4 万円 / 月の営業利益(仮定)

計画売上 234.52万円

変動費 82.08万円

固定費 110万円

売上 = 82人 × 1,100円 × 26日

変動費率 = 35%

損益分岐 = 110万円 ÷ 65%

必要客数 = 59.2人 / 日

55人 / 日なら -7.8万円の赤字

税・資金繰り・減価償却の別途精査が必要。初期費用880万円は仮見積。

仕込みと購買を共通化する

運営体制の提案。仕込みの量・移送時間・繁忙時の負荷は未確認。

既存店：24席

日常使いの営業を維持

仕込みの一部を支える

一部の仕込み

支援できる量を調べる

新店：32席

落ち着いて滞在する店舗

店長候補の配置を先行

両店でそろえるもの

材料の購買 ／ 品質基準 ／ 日報

共通化の前に、既存店の営業を圧迫しないことを確かめる。

契約前に、3つのリスクを確認


検証前の確認表。仮定が崩れた場合は計画を修正する。

リスク	確認すること	次の判断に出す材料
客数が不足	2週間の通行量調査 試験販売で客単価を確認	計画82人・1,100円に 根拠があるか
工事額が上振れ	同じ条件で3社へ見積 予備費と上限を確認	見積額と予備費を含む 必要資金
店長が不足	候補者の意向と配置を確認 採用・育成の日程を確定	配置の見通しと 育成に必要な期間

契約が前提ではない。確認結果と追加資金を、投資決裁へ出す。

5週目に、投資判断を置く

仮日程：各週の終わりを目盛りにする。資料が不足すれば決裁は延期。



担当：調査は既存店長、運営設計は新店候補店長、決裁は経営者。

決裁後：内装・採用・開業準備　／　開業日はここでは確定しない。

今日の決裁：B案の調査を進める

今日、判断してほしいこと

B案の現地調査・条件交渉を進める

調査後に判断すること

契約の締結

初期投資の承認

次回の決裁にそろえる3つの材料

客数の根拠

調査・試験販売の結果

工事見積

同条件の3社見積と予備費

店長配置

配置の見通しと育成日程